

Roadmap del Proyecto

Sistema web integral de gestión y comercialización de un cine

Documento vivo — actualizado sesión a sesión · Generado 2026-09-15

Contexto

TP de Programación IV: una plataforma de cine completa (catálogo público, selección de butacas, checkout con Candy Bar/combos/cupones, fidelización, tickets QR, panel de administrador y panel de empleado para validación presencial).

La fuente de verdad del análisis funcional (requisitos, casos de uso, modelo de datos) es externa a este documento; acá se traduce ese análisis en un plan de ejecución ordenado, que se ajusta sesión a sesión.

Lineamientos del pedido original:

- Avanzar **tarea por tarea**, no todo de una — cada entrega sólida y entendible antes de escalar.
- Diseño visual **único**, no genérico: estética oscura/nocturna, motivos de cine.
- Flujo de compra **anónima** y **registrada** (con beneficios/puntos) desde el catálogo público.
- Panel de administrador con reportes y configuración integral.

Decisiones confirmadas

DECISIÓN	ELEGIDO
Estilo visual	SCSS propio con design tokens (paleta oscura tipo sala de cine). Sin Angular Material ni Tailwind.
Pagos	Checkout con pasarela simulada (mock), persistida en pagos como aprobada.
Despliegue	Vercel
Componentes	Standalone por defecto + NgModules por feature cuando conviene (decisión caso a caso).

Manejo de estado	Signals de Angular + servicios inyectables. Sin NgRx.
Acceso a datos	<code>SupabaseService</code> central + servicios de dominio por feature.
Concurrencia de butacas	Validación vía transacción/RPC en Postgres, no solo en frontend.
Commits / PRs	Sin atribución al agente. PR con Objetivo inicial / Qué se hizo / Resumen de cambios.

Estructura de carpetas

```

src/app/
  core/           # SupabaseService, guards, interceptors, modelos TS compartidos
  shared/         # UI primitives propias (botón, card, badge, spinner, modal...)
  layout/         # header, footer, shell con outlet
  features/
    catalogo/     # M02 - listado, detalle, búsqueda/filtro, reseñas
    salas-butacas/ # M03/M04 - mapa de butacas, selección, disponibilidad
    checkout/     # M05/M06/M07 - carrito, candy/combos, cupones, pago mock
    fidelizacion/ # M08 - puntos, crédito, canjes
    tickets/      # M09 - ticket PDF + QR (vista cliente)
    cancelaciones/ # M10
    proximamente/ # M11 - estrenos, alertas
    perfil/       # M01 - registro, login, datos del cliente, Mis películas
    empleado/    # validación QR/código manual
    admin/       # M12/M13 + ABM de todo lo anterior
    app.routes.ts # composición de rutas lazy por feature

```

Roadmap por fases

• Hecho
 • En progreso
 • Pendiente

Fase 0 — Fundaciones del proyecto

En progreso

#	SUB-TAREA	ESTADO
0.1	Limpieza de repo y documentación base (README + CHANGELOG)	Hecho
0.2	Estructura de carpetas (core/shared/layout/features) + rutas lazy placeholder	Pendiente
0.3	Supabase: cliente, environment.ts, SupabaseService	Pendiente
0.4	Design system base: variables SCSS + componentes Button/Card	Pendiente
0.5	Shell de layout: header, footer, fondo temático	Pendiente
0.6	Esquema SQL inicial en Supabase (tablas base + RLS)	Pendiente
0.7	Seed de datos de demo	Pendiente

Verificación: `ng serve` levanta la app, se navega entre rutas placeholder, header/footer con la nueva paleta, lectura exitosa a Supabase desde el browser.

Fase 1 — Catálogo público (M02)

Pendiente

Listado de películas (poster, nombre, duración, clasificación), detalle (sinopsis, géneros, reseñas con estrellas y promedio, funciones disponibles), buscador + filtro múltiple por género, destacado "3 más vendidas" en home.

Fase 2 — Salas, butacas y funciones (M03/M04)

Pendiente

Mapa visual de butacas (normal/accesible/VIP con diferenciación de color clara), disponibilidad en tiempo real, selección de función desde el detalle.

Fase 3 — Autenticación y perfil (M01)

Pendiente

Registro (mail, nombre, apellido, fecha nacimiento, tipo de sangre, color de ojos, vacaciones anuales), login/logout, perfil (datos, puntos, crédito, historiales) — sin romper la navegación de invitado.

Fase 4 — Checkout: entradas + Candy/combos + cupones (M05/M06/M07)

Pendiente

Carrito (entradas + productos + combos), cupón, compra anónima vs registrada, validación de edad (RN04), pantalla de pago simulada, persistencia de venta.

Fase 5 — Tickets y QR (M09)

Pendiente

PDF de entrada + QR, pantalla "Mis compras/tickets".

Fase 6 — Panel de empleado: validación (M09 operación)

Pendiente

Escaneo/ingreso manual de código, validación de entrada y retiro de Candy, invalidación de QR usado.

Fase 7 — Panel de administrador: ABM base (M03/M04/M06/M07 admin)

Pendiente

CRUD de películas, salas/butacas, funciones (asignación automática de sala + RN01/RN02/RN03), productos/categorías, combos, cupones y preventa.

Fase 8 — Fidelización y crédito (M08)

Pendiente

Acreditación de puntos, configuración y canje de recompensas, saldo e historial, no transferencia.

Fase 9 — Cancelaciones (M10)

Pendiente

Cancelación hasta 2 horas antes, liberación de butacas, generación de crédito.

Fase 10 — Próximamente y notificaciones (M11)

Pendiente

Sección "Próximamente", alertas de estreno, preventa 7 días antes, notificación in-app al habilitarse la venta.

Fase 11 — Reportes y estadísticas (M12)

Pendiente

Facturación diaria, entradas vendidas, exportación PDF/Excel, gráficos de películas más vistas y producto más vendido.

Fase 12 — Auditoría (M13)

Pendiente

Registro y consulta de logs de acciones administrativas y de validación.

Fase 13 — PWA y pulido final

Pendiente

Manifest + service worker, instalabilidad, revisión de RLS, accesibilidad, responsive final, despliegue a Vercel, README de arquitectura (RNF-008).

Puntos abiertos

Se resuelven al llegar a la fase correspondiente, no ahora:

- **Edad en compra anónima** (Fase 4): probablemente auto-declaración/checkbox.
- **Canal de notificaciones de estreno** (Fase 10): arrancar in-app, evaluar email después.
- **Borrado físico vs soft-delete** (Fase 7): se propone soft-delete (**activo** / **activa**) salvo indicación contraria.
- **Layout gráfico de butacas accesibles** (Fase 2): se define con un mockup simple antes de codear.

Convención transversal

- Cada PR agrega una entrada nueva en **CHANGELOG.md**.
- El **README.md** se actualiza cuando una fase introduce una decisión de arquitectura nueva.

- Cada PR describe: Objetivo inicial / Qué se terminó haciendo / Resumen de cambios. Sin líneas de atribución al agente.

[proglV-cine](#) · [Roadmap vivo](#) · [docs/ROADMAP.md](#) es la fuente editable de este documento