

PROGRAMACIÓN IV · TP

Roadmap — Sistema de Cine

Plan de ejecución por fases y sub-tareas del sistema de cine. Documento vivo, actualizado entrega por entrega.

20/69

sub-tareas hechas

0

en progreso

Documento vivo. Se actualiza sesión a sesión a medida que se completan fases o cambian decisiones. La fuente de verdad del análisis funcional (requisitos, casos de uso, modelo de datos) es externa a este documento; acá se traduce ese análisis en un plan de ejecución ordenado.

ESTRUCTURA DE CARPETAS

```
src/app/
  core/           # SupabaseService, guards, interceptors, modelos TS compartidos
  shared/         # UI primitives propias (botón, card, badge, spinner, modal...)
  layout/         # header, footer, shell con outlet
  features/
    catalogo/     # M02 – listado, detalle, búsqueda/filtro, reseñas
    salas-butacas/ # M03/M04 – mapa de butacas, selección, disponibilidad
    compra/       # M05/M06/M07 – carrito, candy/combos, cupones, pago mock (NgModule)
    fidelizacion/ # M08 – puntos, crédito, canjes
    entradas/     # M09 – ticket PDF + QR (vista cliente)
    cancelaciones/ # M10
    proximamente/ # M11 – estrenos, alertas
    perfil/       # M01 – registro, login, datos del cliente, Mis películas
    empleado/     # validación QR/código manual
    administracion/ # M12/M13 + ABM de todo lo anterior (NgModule)
  app.routes.ts   # composición de rutas lazy por feature
```

ROADMAP POR FASES

Leyenda de estado:  Hecho ·  En progreso ·  Pendiente

Fase 0 — Fundaciones del proyecto Hecho

#	SUB-TAREA	ESTADO
0.1	Limpieza de repo y documentación base (README + CHANGELOG)	Hecho
0.2	Estructura de carpetas (<code>features/*</code> + rutas lazy placeholder)	Hecho
0.3	Supabase: cliente, <code>environment.ts</code> , <code>SupabaseService</code>	Hecho
0.4	Design system base: variables SCSS + componentes <code>Button</code> / <code>Card</code>	Hecho
0.5	Shell de layout: header, footer, fondo temático	Hecho
0.6	Esquema SQL inicial en Supabase (tablas base + RLS)	Hecho
0.7	Seed de datos de demo	Hecho

Verificación 0.2 (hecha): `ng build` genera un chunk lazy por feature, `ng serve` levanta la app y navega entre las 10 páginas placeholder vía la navegación provisoria. `core/` / `shared/` / `layout/` se crean recién en 0.3/0.4/0.5, cuando tengan contenido real (git no versiona carpetas vacías).

Fase 1 — Catálogo público (M02) En progreso

Listado de películas (poster, nombre, duración, clasificación), detalle (sinopsis, géneros, reseñas con estrellas y promedio, funciones disponibles), buscador + filtro múltiple por género, destacado "3 más vendidas" en home.

#	SUB-TAREA	ESTADO
1.1	Capa de datos: modelos + <code>PeliculasService</code> (listado/detalle/destacadas) + RPC agregada de "más vendidas"	Hecho
1.2	Página de listado (home): grilla de películas + destacado "3 más vendidas"	Hecho
1.3	Buscador + filtro múltiple por género	Hecho
1.4	Página de detalle de película (sinopsis, géneros, funciones disponibles, reseñas + promedio)	Pendiente

Fase 2 — Salas, butacas y funciones (M03/M04) En progreso

Mapa visual de butacas (normal/accesible/VIP con diferenciación de color clara), disponibilidad en tiempo real, selección de función desde el detalle.

#	SUB-TAREA	ESTADO
2.1	Capa de datos: modelos (<code>Sala</code> , <code>Butaca</code> , <code>Funcion</code> , <code>ReservaButaca</code>) + <code>FuncionesService</code> (funciones disponibles por película)	Hecho
2.2	Selección de función desde el detalle de película (fecha, horario, sala, tipo de proyección 2D/3D/4D/5D, idioma)	Hecho
2.3	Mapa visual de butacas: layout por sala (filas/columnas) con diferenciación de color normal/accesible/VIP	Hecho
2.4	Bloqueo temporal de butacas en selección: RPC transaccional sobre <code>reservas_butaca</code> + expiración por <code>expira_at</code> — diferida , se retoma antes de 4.6	Pendiente
2.5	Disponibilidad en tiempo real (Supabase Realtime) reflejada en el mapa mientras otro usuario selecciona — diferida , se retoma después de 2.4	Pendiente
2.6	Selección de butacas en el mapa + confirmación → entrega el estado al carrito de la Fase 4	Hecho

2.4 y 2.5 diferidas. Se adelanta 2.6 para cerrar el flujo película → función → butacas sin esperar el bloqueo en Postgres ni Realtime. Mientras tanto la selección es solo del lado del cliente (no bloquea nada), lo cual es aceptable porque todavía no se vende. 2.4 es **prerrequisito de 4.6**: la confirmación de compra no se implementa sin el bloqueo transaccional. 2.4 se enchufa en `SeleccionButacasService.confirmar()` sin tocar el mapa.

Fase 3 — Autenticación y perfil (M01) En progreso

Registro (mail, nombre, apellido, fecha nacimiento, tipo de sangre, color de ojos, vacaciones anuales), login/logout, perfil (datos, puntos, crédito, historiales) — sin romper la navegación de invitado.

#	SUB-TAREA	ESTADO
3.1	Formulario de registro (alta en <code>perfiles</code> desde el frontend: nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, color de ojos, vacaciones anuales) + <code>AuthService</code>	Hecho
3.2	Login/logout, persistencia de sesión y guard de rutas de invitado (ingreso/registro)	Hecho
3.3	Página de perfil: ver/editar datos propios (sin poder tocar <code>rol</code> /saldos, protegido también por trigger en backend)	Hecho
3.4	Perfil: saldo de puntos y crédito + historial de movimientos (<code>movimientos_puntos</code> / <code>movimientos_credito</code>)	Hecho
3.5	Perfil: historial de compras propias (<code>ventas</code>) y accesos rápidos ("Mis películas")	Pendiente
3.6	Navegación mixta invitado/registrado: header refleja sesión sin romper el flujo de compra anónima existente	Pendiente

Guards de sesión. En 3.2 se implementó `sinSesionGuard` (saca de ingreso/registro a quien ya tiene sesión) y en 3.3 `conSesionGuard` (exige sesión, aplicado al perfil). La confirmación por mail está desactivada en Supabase: el registro deja la sesión iniciada.

Fase 4 — Compra: entradas + Candy/combos + cupones (M05/M06/M07)

En progreso

Carrito (entradas + productos + combos), cupón, compra anónima vs registrada, validación de edad (RN04), pantalla de pago simulada, persistencia de venta.

#	SUB-TAREA	ESTADO
4.1	Estructura <code>NgModule</code> de la feature <code>compra</code> + <code>CarritoService</code> (signals: entradas seleccionadas — tomadas de <code>SeleccionButacasService</code> de la 2.6 —, productos, combos)	Hecho
4.2	Candy Bar: listado de productos/combos por categoría, cantidad, agregar/quitar del carrito	Hecho
4.3	Aplicación de cupón: validación de tipo (<code>primera_compra</code> / <code>edad</code> / <code>general</code>), vigencia y porcentaje	Pendiente
4.4	Checkout: datos de contacto, compra anónima vs registrada, validación de edad (RN04, <code>fecha_nacimiento_comprador</code>)	Pendiente
4.5	Checkout registrado: uso opcional de crédito/puntos disponibles como medio de pago parcial	Pendiente
4.6	Pantalla de pago simulada + RPC transaccional de confirmación (valida butacas, crea <code>ventas</code> / <code>venta_items</code> / <code>pagos</code> , descuenta stock de productos — también los que vienen dentro de combos, vía <code>combo_items</code> —, acredita puntos)	Pendiente
4.7	Pantalla de confirmación de compra (resumen, entradas emitidas)	Pendiente

Fase 5 — Entradas y QR (M09, vista cliente)

Pendiente

PDF de entrada + QR, pantalla "Mis entradas".

#	SUB-TAREA	ESTADO
5.1	Componente de visualización de QR por entrada (<code>entradas.codigo_qr</code>)	Pendiente
5.2	Generación de PDF de entrada (función, sala, butaca, QR)	Pendiente
5.3	Pantalla "Mis entradas": listado propio, separación próximas/pasadas, estado (<code>emitida</code> / <code>validada</code> / <code>cancelada</code>)	Pendiente

Fase 6 — Panel de empleado: validación (M09, operación)

Pendiente

Escaneo/ingreso manual de código, validación de entrada y retiro de Candy, invalidación de QR usado.

#	SUB-TAREA	ESTADO
6.1	Guard de rol <code>empleado</code> + layout mínimo del panel	Pendiente
6.2	Escaneo de QR por cámara + ingreso manual de código como alternativa	Pendiente
6.3	RPC de validación de entrada: marca <code>validada</code> , registra en <code>usos_qr</code> , rechaza código inexistente/ya usado	Pendiente
6.4	Retiro de Candy: marca <code>ventas.candy_entregado_at</code> , independiente de la validación de entradas	Pendiente
6.5	Historial de validaciones de la sesión del empleado en curso	Pendiente

Fase 7 — Panel de administración: ABM base (M03/M04/M06/M07 admin)

Pendiente

CRUD de películas, salas/butacas, funciones (asignación automática de sala + RN01/RN02/RN03), productos/categorías, combos, cupones y preventa.

#	SUB-TAREA	ESTADO
7.1	Estructura <code>NgModule</code> de la feature <code>administracion</code> + guard de rol <code>admin</code> + layout del panel	Pendiente
7.2	ABM de películas y géneros (incluye <code>preventa_habilitada</code> / <code>precio_preventa</code>)	Pendiente
7.3	ABM de salas y butacas (layout de filas/columnas, tipo normal/accesible/VIP)	Pendiente
7.4	ABM de funciones: asignación de sala, validación de solapamiento (RN01/RN02/RN03, margen de 30 min ya reforzado en Postgres)	Pendiente
7.5	ABM de productos/categorías y combos (con <code>combo_items</code>)	Pendiente
7.6	ABM de cupones (tipo, vigencia, porcentaje)	Pendiente

Fase 8 — Fidelización y crédito (M08)

Pendiente

Acreditación de puntos, configuración y canje de recompensas, saldo e historial, no transferencia.

#	SUB-TAREA	ESTADO
8.1	Acreditación de puntos al confirmar una compra (integra con el RPC de la Fase 4, vía <code>movimientos_puntos</code>)	Pendiente
8.2	ABM de recompensas desde administración (<code>recompensas</code> : tipo entrada/producto, costo en puntos)	Pendiente
8.3	Canje de recompensas desde el perfil del cliente (<code>canjes</code> + débito de puntos)	Pendiente
8.4	Vista de saldo e historial unificado de puntos y crédito en el perfil	Pendiente
8.5	Verificación de la regla "no transferencia": puntos/crédito solo se mueven por operaciones propias del usuario vía RPC, nunca por edición directa	Pendiente

Fase 9 — Cancelaciones (M10)

Pendiente

Cancelación hasta 2 horas antes, liberación de butacas, generación de crédito.

#	SUB-TAREA	ESTADO
9.1	Cancelación de compra desde "Mis entradas"/perfil, con validación de ventana (hasta 2 hs antes de la función)	Pendiente
9.2	RPC de cancelación: marca <code>ventas / venta_items</code> cancelados (libera el índice único de butaca), genera <code>movimientos_credito</code> , actualiza <code>peliculas.entradas_vendidas</code>	Pendiente
9.3	Cancelación desde el panel de administración (con motivo, sin restricción de ventana horaria)	Pendiente

Fase 10 — Próximamente y notificaciones (M11)

Pendiente

Sección "Próximamente", alertas de estreno, preventa 7 días antes, notificación in-app al habilitarse la venta.

#	SUB-TAREA	ESTADO
10.1	Sección pública "Próximamente" (películas con preventa habilitada o estreno futuro)	Pendiente
10.2	Suscripción a alertas de estreno desde el perfil (<code>alertas_estreno</code>)	Pendiente
10.3	Preventa: habilitación de venta 7 días antes del estreno con <code>precio_preventa</code>	Pendiente
10.4	Notificaciones in-app al habilitarse la preventa/venta (<code>notificaciones</code>) + indicador de no leídas	Pendiente

Fase 11 — Reportes y estadísticas (M12) Pendiente

Facturación diaria, entradas vendidas, exportación PDF/Excel, gráficos de películas más vistas y producto más vendido.

#	SUB-TAREA	ESTADO
11.1	Reporte de facturación por día/rango de fechas	Pendiente
11.2	Reporte de entradas vendidas por película/función/periodo	Pendiente
11.3	Gráficos: películas más vistas y producto más vendido	Pendiente
11.4	Exportación de reportes a PDF/Excel	Pendiente

Fase 12 — Auditoría (M13) Pendiente

Registro y consulta de logs de acciones administrativas y de validación.

#	SUB-TAREA	ESTADO
12.1	Registro en <code>logs_actividad</code> desde las acciones administrativas de las Fases 7-11 (RPC/triggers)	Pendiente
12.2	Registro en <code>logs_actividad</code> de las validaciones de QR/Candy del panel de empleado (Fase 6)	Pendiente
12.3	Pantalla de consulta de logs en administración, con filtros por usuario/entidad/acción/fecha	Pendiente

Fase 13 — PWA y pulido final Pendiente

Manifest + service worker, instalabilidad, revisión de RLS, accesibilidad, responsive final, despliegue a Vercel, README de arquitectura (RNF-008).

#	SUB-TAREA	ESTADO
13.1	Manifest + service worker + instalabilidad (Angular PWA)	Pendiente
13.2	Revisión final de políticas RLS: cobertura de las 26 tablas y de cada rol (anon/authenticated/empleado/admin)	Pendiente
13.3	Accesibilidad (a11y): contraste, foco, roles ARIA en componentes propios del design system	Pendiente
13.4	Responsive final en todas las features	Pendiente
13.5	Despliegue a Vercel + variables de entorno de producción	Pendiente
13.6	README de arquitectura final (RNF-008)	Pendiente

CONVENCIÓN TRANSVERSAL

- Cada PR agrega una entrada nueva en `CHANGELOG.md`.
- El `README.md` se actualiza cuando una fase introduce una decisión de arquitectura nueva.
- Cada PR describe: Objetivo inicial / Qué se terminó haciendo / Resumen de cambios. Sin líneas de atribución al agente.